



Stadt Chur

Baustellen INFO

Projekt:	Oberalpstrasse
Bauabschnitt:	Badusstrasse – Rheinstrasse
Bautätigkeit:	Deckbelag Trottoir
Beginn:	10. Oktober 2019
Ende:	18. Oktober 2019

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

In der Oberalpstrasse, Badusstrasse bis Rheinstrasse, werden in den Trottoirs noch die fehlenden Deckbeläge eingebaut.

BAUPROGRAMM / VERKEHRSFÜHRUNG

Donnerstag, 10. Oktober 2019:

Installation, Signalisation, Vorarbeiten

Freitag, 11. Oktober 2019:

Einbau Deckbelag Trottoir Seite Tödistrasse

Montag, 14. Oktober 2019:

Einbau Deckbelag Trottoir Seite Sennensteinstrasse

Dienstag, 15. Oktober bis Donnerstag, 17. Oktober 2019:

Abschlussarbeiten

Witterungsbedingt kann sich der Einbautermin um jeweils einen Tag verschieben.

Während des Belagseinbau müssen die Zufahrten zu den privaten Liegenschaften kurzzeitig gesperrt werden. Die Belagsarbeiten können jeweils nicht unterbrochen werden, daher wird über Mittag gearbeitet.

Damit sämtliche Vorschriften und Normen betreffend Strassenbauarbeiten eingehalten werden können und die entsprechenden Qualitäten in der Ausführung erreicht werden, ist während den Bauarbeiten mit Vibrationen und Immissionen zu rechnen. Zusammen mit dem Bauunternehmer sind wir bestrebt diese Immissionen so gering als möglich zu halten. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wir bauen für Sie

**Departement
Bau Planung Umwelt
Tiefbaudienste**

Abteilung Tiefbau
Stadthaus
Masanserstrasse 2
7001 Chur

Projektleitung

Urs Castellazzi
Leiter Tiefbau
081 254 47 20
urs.castellazzi@chur.ch

Bauleitung

Martin Disch
Abteilung Tiefbau
081 254 47 25
martin.disch@chur.ch

Bauunternehmung

HEW AG
Bahnhof
7012 Felsberg



Stadt Chur



02.10.2019 - © GIS-Stadtplan Stadt Chur

